
Herinrichting van een
klimaatbestendige Vogelbuurt

nieuwsbrief mei 2020

Eindelijk is het zover! Op  2 juni 2020 starten de eerste 
werkzaamheden voor de herinrichting van de Vogelbuurt. 
We werken toe naar een toekomstbestendige en verfraaide 
woonbuurt waar u straks nog prettiger woont, werkt en 
verblijft. Met een klimaatbestendige inrichting met extra 
bomen en groen gaan we hittestress en verdroging te lijf, 
vangen we wateroverlast maximaal op en dragen we bij 
aan de biodiversiteit. Zonder concessies te doen aan de 
beschikbare parkeerruimte. In deze nieuwsbrief nemen 
we u mee in de fasering, uitvoering en planning van de 
werkzaamheden en hoe we u daarover informeren. 

FASERING  
De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. Als eerste 
starten de nutsbedrijven, Liander en Vitens. Zij vernieuwen 
hun energie- en waternetwerk. Een paar maanden later 
sluiten wij met onze eigen aannemer aan om ongeveer in 
dezelfde ‘route’ door de straten te gaan. We vervangen het 
huidige riool door een nieuw vuilwaterriool en we leggen 
er een tweede riool bij voor het schone hemelwater. We 
zorgen voor herbestrating van wegen en trottoirs en voor een 
groene, klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. 
En natuurlijk is er straks een prachtige natuurspeeltuin aan 
de Ooievaarstraat.
Wij hebben samen met de nutsbedrijven gezocht naar 
een logische werkgang door de wijk. Die houdt in dat de 
nutswerkzaamheden ‘voor’ gaan op het rioleringswerk 
omdat er in de smalle straten onvoldoende ruimte is voor 
twee aannemers die op hetzelfde moment aan het werk 
zijn. Tegelijkertijd willen we zo min mogelijk overlast voor de 
bewoners. We streven ernaar de Vogelbuurt goed bereikbaar 
te houden en dat de parkeergelegenheid in de buurt 
tijdens de werkzaamheden op orde blijft. Dit betekent dat 
nutswerkzaamheden en rioleringswerk achter elkaar plaats 
vinden. Aannemers zijn daarbij in een beperkt aantal straten 
op hetzelfde moment aan het werk. 

PLANNING
2020
Juni: start vernieuwing gas- en waterleidingnetwerk door 
Liander en Vitens.
September: start rioleringswerk + herinrichting openbare 
ruimte  door gemeente Neder-Betuwe.
2022
Maart: afronding werkzaamheden.

UITVOERING
Fase 1
Opdrachtgever: Liander, Vitens
Uitvoerder: Van den Heuvel 
Werkzaamheden: Vervanging van de water- en gasleidingen. 
Per straat gaan de tegels eruit en worden in de trottoirs 
sleuven gegraven. De leidingen worden vervangen. Vitens 
vervangt in een aantal gevallen de waterleiding tot in de 
meterkast van de woning. Daarna worden de sleuven met 
zand aangevuld en de oude tegels terug gelegd.
Fase 2
Opdrachtgever: gemeente Neder-Betuwe
Uitvoerder: Dusseldorp 
Werkzaamheden: De route volgend van de 
nutswerkzaamheden verwijdert Dusseldorp per straat 
opnieuw de oude tegels en de straatstenen. Zij vervangen 
de riolering, er komt een tweede rioolsysteem bij en tot 
slot  brengen zij nieuwe verharding aan evenals nieuw groen 
en een nieuwe speeltuin. Aansluitend wordt de nieuwe 
straatverlichting geplaatst.
De aannemers werken nadrukkelijk conform het landelijk 
vastgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van 
de Rijksoverheid. Hiermee kunnen de werkzaamheden 
doorgaan en is er geen verhoogd risico op besmetting met 
het corona-virus.

Hoe we u informeren
We informeren u op meerdere manieren over de voortgang 
van de herinrichting Vogelbuurt:
•	 Deze week ontvangt u een brief van Van den Heuvel. 

Daarin leest u hoe u contact op kunt nemen met 
de aannemer voor het stellen van vragen of maken 
van opmerkingen over de werkzaamheden in Fase 
1. Ook informeert de brief u over de route van de 
werkzaamheden.  

•	 We plaatsen een projectenbord in de buurt met 
informatie over de uitvoering van de herinrichting.

•	 Op www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt plaatsen we 
actuele informatie over de planning en fasering van de 
werkzaamheden. Vragen over Fase 2 van de uitvoering 
van de herinrichting van de Vogelbuurt? Stuur een 
mail naar fysiek@nederbetuwe.nl of reageer via het 
contactformulier op www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt. 

•	 Via bewonersbrieven stellen 
we u op de hoogte van de 
exacte startdatum, planning 
en fasering van de diverse 
werkzaamheden.

2 JUNI START DE HERINRICHTING!

www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt
mailto:fysiek%40nederbetuwe.nl?subject=
www.nederbetuwe.nl/vogelbuurt
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