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1. Inleiding 

 
Dit hoofdrapport beschrijft de taken en inspanningen die de gemeente in de periode 2024-2028 wil verrichten 
en wat nodig is om invulling te geven aan de gemeentelijke ambities en zorgplichten.  
 
Dit hoofdrapport bestaat uit 8 onderdelen: 

1. Inleiding - Achtergrond, methodiek, proces en doel van de notitie 
2. Wat moeten wij? - Een overzicht van de opgave waar we voor staan 
3. Wat hebben wij? - Een overzicht van de arealen  
4. Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog? - Evaluatie van het huidig GRP 
5. Waar willen wij naar toe? - De ambitie voor de komende jaren 
6. Wat betekent dit voor de financiën? – De financiële paragraaf (lastenontwikkeling) 
7. Hoe gaan we dit bekostigen? – Doorbelasting compensabele btw + heroverweging heffingsgrondslag 
8. Wat spreken wij af? - Besluitvorming  

 
Na deze inleiding, waarin wij eerst de gemeentelijke watertaken en het proces van het opstellen van het PRW 
toelichten, zetten wij uiteen wat onze opgave is en hoe de taken en verplichtingen verdeeld zijn. Vervolgens 
presenteren wij een overzicht van de arealen en de huidige kwaliteit ervan. Daarna gaan wij in op de 
beleidskeuzes. Deze zijn samengesteld vanuit de resultaten van de workshop en overleggen met de ambtelijke 
projectgroepen. Voor het ambitiescenario is in de financiële paragraaf inzicht gegeven in de lasten in relatie tot 
het benodigd beschikbaar budget. We gaan ook in op de heffingsgrondslag van de riool- en waterzorgheffing en 
de verschillende opties die hiervoor zijn. Tot slot lichten we toe hoe het proces verder gaat nadat dit 
hoofdrapport door de raad is vastgesteld.  
 

1.1 Achtergrond 

 
De gemeentelijke watertaken zijn vastgelegd in drie wettelijke zorgplichten: 

 Stedelijk afvalwater: Inzameling en transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33 Wet milieubeheer); 
 Hemelwater: Doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend hemelwater (art. 3.5 Waterwet); 
 Grondwater: Het in het openbare, gemeentelijke gebied treffen van maatregelen om structureel 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zo veel 
mogelijk te voorkomen of beperken voor zover doelmatig (art. 3.6 Waterwet). 

 
Hoe een gemeente invulling aan geeft aan deze zorgplichten staat omschreven in een Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP). Het opstellen en publiceren van een Gemeentelijk Rioleringsplan is sinds 1 januari 1994 
verplicht. Deze verplichting vervalt vanaf 2024.  
 
De omgeving waarin de gemeente haar wettelijke watertaken uitvoert is voortdurend aan verandering 
onderhevig. Door invoering van de Omgevingswet zijn grote veranderingen in de wetgeving aanstaande. 
Daarnaast heeft klimaatverandering een steeds grotere impact op hoe we binnen de openbare ruimte omgaan 
met opvang en verwerking van water, omdat dit zowel schaarser (droogte) als heviger (wateroverlast) gaat 
worden in de toekomst. Hoe we dat gaan doen, in welk tempo, hoe de interactie daarin is met overige facetten 
uit de openbare ruimte (zoals bijvoorbeeld groen en wegen) en wat daarin de inbreng wordt van eenieder 
wordt in dit nieuwe programma bepaald. De gemeentelijke watertaken hebben dus al lang niet enkel meer 
betrekking op de rioleringsbuizen onder de grond. Vanwege deze steeds breder wordende scope noemen we 
dit nieuwe plan dan ook niet meer een Rioleringsplan maar een Programma Riolering en Water, afgekort PRW. 
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1.2 Beleidskader Klimaatadaptatie Neder-Betuwe  

 
Vanuit de Rijksoverheid is als centraal doel gesteld dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en water robuust is 
ingericht. De weg daar naartoe is maatwerk en sterk afhankelijk van de fysieke omstandigheden in een 
gemeente. Elke gemeente en/of klimaatadaptatieregio in Nederland maakt daarom een eigen afweging in de 
vorm van een klimaatadaptatiestrategie. In Neder-Betuwe is de strategie vastgelegd in het “Beleidskader 
Klimaatadaptatie Neder-Betuwe (Lokale Adaptatie Strategie: LAS)”. Dit kader is december 2022 door de Raad 
vastgesteld. 
 
Omdat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor hoe we in de toekomst wonen en werken is het belangrijk 
om ook de stem vanuit de samenleving te horen én mee te nemen. Wij kunnen samen met het waterschap en 
andere overheden de nodige maatregelen nemen, maar niet alles oplossen. Ook inwoners, ondernemers en 
andere stakeholders hebben een bijdrage geleverd voor het beleidskader klimaatadaptatie. Daarom hebben wij 
bij het opstellen van het beleidskader met alle betrokkenen dialogen gevoerd: 

 Intern in onze organisatie dialogen met beleidsadviseurs en bestuurders. Daarin hebben we 
ervaringen, visies en standpunten opgehaald; 

 Een externe dialoog met onze bewoners. Circa 125 respondenten hebben de vragenlijst daarbij 
ingevuld; 

 En tenslotte een dialoog met stakeholders (o.a. TCO werkgroep ruimtelijke ordening en Stichting 
Natuur en Milieu Educatie Midden-Betuwe. 

 
De resultaten van deze dialogen hebben als basis gediend voor het beleidskader. Daarin hebben we het 
toekomstbeeld voor de lange termijn geschetst. Uitgangspunt is daarbij het jaar 2050: het jaar wanneer 
Nederland, en Neder-Betuwe klimaatbestendig en water robuust is ingericht volgens onze afspraak met 
medeoverheden. Onderstaand toekomstbeeld is een belangrijk vertrekpunt voor het nieuwe Programma 
Riolering en Water. 
 

Toekomstbeeld Neder-Betuwe 2050 [bron: Beleidskader Klimaatadaptatie Neder-Betuwe LAS] 
 
In 2050 is Neder-Betuwe nog steeds een geweldige plek om te wonen, werken en recreëren. Het is zorgeloos en 
gelukkig wonen in deze gemeente. Maatregelen tegen wateroverlast, hitte en droogte zijn verweven in de fysieke en 
sociale leefomgeving. 
 
We zien Neder-Betuwe als een grote spons. We reserveren meer ruimte voor water, zowel voor de rivier als binnen de 
dijken. Waar water valt, houden we dit zo lang mogelijk vast in ons gebied. Dat kan meestal zichtbaar boven de grond. 
Water vangen we op in laagtes op het maaiveld en benutten we zoveel mogelijk ter plaatse om het grondwaterpeil 
aan te vullen. Deze watervoorraad kan ingezet worden in een periode van droogte. Daarom maken we ruimte voor 
waterberging aan de randen van onze kernen. We stimuleren particuliere woningeigenaren op eigen terrein meer 
water vast te houden en daar met verbouwingen rekening mee te houden. Binnen nieuwe ontwikkelingen wordt 
direct robuust en adaptief ingericht. Regenwater wordt behandeld als een kostbaar goed, wordt hergebruikt en wordt 
niet vermengd met afvalwater. 
 
De openbare ruimte is een verlengstuk van de eigen voortuin geworden. Er is meer groen in de openbare ruimte, veel 
daken zijn voorzien van groen en tuinen zijn nauwelijks versteend. In deze groene ruimte ontmoeten bewoners elkaar. 
Er is ruimte om samen te sporten, te ontspannen en te recreëren. Voor onze kinderen en jongeren is een groene 
leefomgeving een vanzelfsprekendheid geworden. Door opvoeding en educatie weet deze generatie dat ‘groen goed 
doet’. En hoe ze zelf hun steentje kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving.  
 
Om droogte tegen te gaan zijn bomen geplant en beplanten we ook anders dan in het verleden. Neder-Betuwe is nog 
altijd hét laanboomcentrum van Europa! En dat laten we met trots in onze eigen buitenruimte zien! Bomen bieden 
schaduw voor mens en dier. We streven naar één boom eruit = één boom erin. We planten liever op grote schaal 
groen, dan veel versnipperd groen. En we kijken bij aanplant altijd naar soorten beplanting die beter bestand zijn 
tegen andere leefomstandigheden. We zien een toekomstbestendige en prettig leefbare omgeving die ook 
economisch rendeert. 
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1.3 Proces opstellen Programma Riolering en Water 

 
De ambtelijke voorbereiding en uitwerking van het PRW is verzorgd door de stuurgroep. 
Voor de begeleiding van het opstellen van het PRW is een ambtelijke projectgroep 
samengesteld waarin alle relevante domeinen zijn vertegenwoordigd (Financiën, Wegen, 
Groen, Riolering/Water, Communicatie en Duurzaamheid/Omgevingswet). Ook is het 
waterschap vertegenwoordigd in deze projectgroep. 
 
Met de nulmeting en de resultaten uit de verkenning van de vigerende beleidsdocumenten 
(waaronder het huidig GRP en de LAS) heeft de ambtelijke projectgroep in een workshop de 
beleidskeuzes voor het nieuwe PRW vormgegeven. De resultaten daarvan zijn verwerkt in 
een beleidskeuzenotitie.  
 
Aan de hand van de beleidskeuzenotitie is de kerngroep in gesprek gegaan met de 
gemeenteraad. Op basis van deze dialoog is de ambitie uitgewerkt in dit ontwerp PRW. Deze 
wordt vervolgens in september 2023 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. 
 

1.4 Opbouw van het PRW 2024-2028 

 
Het nieuwe PRW is opgebouwd uit 4 onderdelen: 
 Een beleidskeuzenotitie voor het bestuur. Deze notitie is tijdens het planvormingsproces gebruikt bij het 

kiezen van de gewenste ambitie voor de komende periode en de verkenning voor de koers van 
heffingsgrondslag voor de nieuwe riool- en waterzorgheffing. 

 Dit hoofdrapport voor de verantwoordelijke bestuurders, politici en vaktechnisch personeel. Dit document 
bevat de hoofdlijnen en beschrijft o.a. de visie op de gemeentelijke watertaken, de beleidskeuzes in de 
vorm van ambities, beoogde sfeerbeelden, speerpunten en de daarvoor benodigde middelen en de 
consequenties voor de financiering (riool- en waterzorgheffing en voorziening).  

 Een achtergronddocument met de relevante en verplichte (technische) onderbouwingen die benodigd zijn 
geweest om het hoofdrapport op te kunnen stellen, waaronder o.a. een uitgebreide evaluatie van de 
afgelopen jaren, een uitgebreid overzicht van de vertaling van de beleidskeuzes naar specifiekere 
kwaliteitsbeschrijvingen en kwaliteitsnormen, een nulmeting en een uitvoeringsprogramma om binnen de 
planperiode te gaan (en blijven) voldoen aan de gestelde beleidskeuzes.  

 Een actueel financieel kostendekkingsplan (interactief digitaal document) met daarin een specificatie van 
de benodigde middelen (op activiteiten niveau) en ontwikkeling van de riool- en waterzorgheffing en -
voorziening bij het uitvoeringsprogramma. 
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2. Wat moeten wij? - taken en verplichtingen 

 

De taakstellingen en verplichtingen van de betrokken partijen 
De zorg en verantwoordelijkheid voor water in Neder-Betuwe is, naast de gemeente, in handen van Waterschap 
Rivierenland, Rijkswaterstaat, de Provincie Gelderland, drinkwaterbedrijf Vitens en in de gemeente aanwezige 
particulieren/ondernemers. 
 

 
De betrokkenen hebben verschillende taakstellingen en verplichtingen. Sommige verplichtingen zijn wettelijk 
vastgelegd, een aantal verplichtingen zijn geborgd in Europees, landelijk, provinciaal of regionaal beleid. Ook 
zijn er eigen gemeentelijke normen bepaald, vastgelegd (en bestuurlijk goedgekeurd) in uitvoerend beleid. In 
sommige gevallen gaat het daarbij om resultaatverplichtingen, in andere gevallen zijn 'slechts' werknormen 
aangegeven.  
 
De Wet milieubeheer, de Waterwet en de Gemeentewet bepalen gezamenlijk elk voor een deel wat de 
gemeenten bij de gemeentelijke watertaken moeten doen en hoe ze het moeten organiseren. 
 
Door het inwerkingtreden van de Omgevingswet gaan (delen van) de Waterwet en de Wet milieubeheer op in 
de nieuwe Omgevingswet. Hierdoor vervalt de verplichting voor het opstellen van een GRP. Echter dient er nog 
steeds een onderbouwing van de rioolheffing opgesteld te worden en aansluitend aan de omgevingsvisie van de 
gemeente dienen er ook uitvoeringsprogramma’s opgesteld te worden. Dit nieuwe PRW sluit aan bij de 
ontwikkeling naar de omgevingsvisie en aan op de LAS en het IBOR-plan en bevat bouwstenen voor de 
uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2024-2028. 
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Onderstaand schema toont op hoofdlijn de taken en verplichtingen van de betrokken partijen.  
 

grondeigenaar 
(particulier) 

De grondeigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel (inclusief inrit). Dit 
betekent dat hij verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen voor de 
inzameling en het correct aanbieden van stedelijk afvalwater (incl. eventuele verwerking ervan in een 
IBA) en afwatering van hemel- en grondwater. Zo is hij in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het 
hemelwater wat op zijn terrein valt. Ook de gevolgen van overtollig grondwater of een lage 
grondwaterstand vallen onder de verantwoordelijkheid van de grondeigenaar. Pas als de particulier zich 
niet meer met redelijke inspanning aan deze verantwoordelijkheid kan voldoen ligt er (mogelijk) een 
taak voor de gemeente om maatregelen te treffen in openbaar terrein.  
 
Daarnaast heeft de particulier een zorgplicht. Hij mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het 
problemen oplevert voor het juist functioneren van het gemeentelijk riool, de zuivering, de omgeving of 
het (water)milieu. Deze voorschriften zijn in diverse besluiten vastgelegd. Gemeente en waterschap 
handhaven hierop. 
 
Het ingezamelde huishoudelijk afvalwater dient de perceelseigenaar (over het algemeen) af te voeren 
naar de erfgrens. Hier gaat de verantwoordelijkheid over naar de gemeente. Vaak is op de erfgrens een 
zogenaamd ontstoppingsstuk aangebracht.  

  gemeente 
Neder-Betuwe 
 
 

Vanaf de erfgrens verzorgt de gemeente de verdere inzameling en het transport van het huishoudelijk 
afvalwater (rioleringbeheer) tot het overnamepunt (hoofdgemaal). Via een stelsel van ondergrondse 
leidingen en putten wordt het van huisaansluitingen afkomstig afvalwater, gemengd met een deel van 
het hemelwater (afkomstig via daken en kolken), ingezameld en afgevoerd naar de rioolgemalen. 
Gescheiden opgevangen hemelwater watert af op oppervlaktewateren of wordt geïnfiltreerd in de 
bodem. 
 
Via een persleiding wordt dit stedelijk afvalwater vervolgens verpompt naar een ander deel van het 
rioolstelsel of direct naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). In dat laatste geval vormt het 
hoofdrioolgemaal het overnamepunt. Vanaf het overnamepunt is de waterkwaliteitsbeheerder 
(waterschap Rivierenland) verantwoordelijk voor de verdere afvoer van het ingezamelde stedelijk 
afvalwater. 
 
Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ontwatering van het openbaar gebied en lokale 
opvang en afvoer van regenwater. Als onderdeel hiervan onderhoudt de gemeente een deel van de 
hiervoor noodzakelijke voorzieningen (o.a. drainage, watergangen (B+C), en waterbergingen 
(waaronder o.a. wadi’s, waterbergingen, en droogvallende groene retenties). 
 
De gemeente draagt daarnaast nog zorg voor inrichting en beheer van gebieden en de integratie met 
andere beleidsterreinen. 

  Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijksvaarwegen en rijkswateren (o.a. Neder-Rijn en Waal) en 
zet in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werkt Rijkswaterstaat o.a. aan een land dat 
beschermd is tegen overstromingen en bewaken zij de kwaliteit van het oppervlaktewater.  

  Waterschap 
Rivierenland 

Waterschap Rivierenland is de beheerder van het water tussen de grote rivieren, vanaf de Duitse grens 
tot aan Kinderdijk, met als noordgrens de Nederrijn en de Lek en zuidgrens de Maas. Het grondgebied 
van Neder-Betuwe is daar onderdeel van. Het waterschap zorgt voor voldoende schoon water en 
veiligheid. Dit betekent dat zij verantwoordelijk is voor de waterkering, de aan- en afvoer van water, het 
peilbeheer, het beheer van A-watergangen, het zuiveren van afvalwater, het 
oppervlaktewaterkwaliteitsbeheer en het gedelegeerd vaarwegbeheer. 

  Provincie 
Gelderland 

De Provincie Gelderland formuleert het overkoepelend beleid (Ruimtelijke Ordening en Water) en is 
verantwoordelijk voor het diepe grondwaterbeheer, de zwemwaterkwaliteit en is vaarwegbeheerder 
van de belangrijke vaarroutes. 

  Vitens  Vitens is in de gemeente verantwoordelijk voor winning en levering van drinkwater. Zij haalt het 
drinkwater uit de grond of uit het oppervlaktewater en zuivert vervolgens het water en levert dit aan 
hun klanten.  

  Rijk Het Rijk bepaalt (o.a. op basis van de Europese Kaderrichtlijn Water) het wettelijk kader en de 
hoofdlijnen van het landelijke beleid voor het waterbeheer. 
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3. Wat hebben wij? - de arealen anno 2023 

 
De totale vervangingswaarde van onze gemeentelijke voorzieningen, zowel in als boven de grond, bedraagt 
circa € 107 miljoen. Dat is omgerekend naar het aantal inwoners circa € 4.300 per inwoner. 
 
De oudste, nog bestaande, riolen in de gemeente 
stammen uit de periode vlak na de oorlog (1947-1948). 
Dit zijn gemengde riolen in de Meidoornstraat en de 
Nijlandseweg in Opheusden.  
 
Verreweg het grootste aandeel binnen onze 
voorzieningen bestaat uit riolen. Maar daarnaast zijn ook 
gemalen, IBA’s, kolken en lozingswerken onderdeel van 
de gemeentelijke voorzieningen. Onderstaande tabel 
toont een samenvatting van het areaal anno 2023. 
  

object eenheid aantal/hoeveelheid 

   inwoners (01-01-2022): st. 25.042 

rioolaansluitingen (01-01-2022): st. 9.542 

- woningen st. 8.690 

- niet-woningen (o.a. bedrijven): st. 852 

IBA-aansluitingen (gemeentelijk eigendom): st. 121 

IBA-aansluitingen (particulier eigendom, verplichte eigen voorziening): st. 131 

   straat- en troittoirkolken (peildatum 2019) st. 9.481 

lijngoten  st. 79 

   vrijverval riolering stedelijk gebied:   
gemengd riool km 74 

vuilwaterriool km 33 

hemelwaterriool km 31 

totaal  km 138 

   gemalen en mechanische rioolleidingen:   
hoofdgemalen (dubbelpompsopstelling) st. 27 

minigemalen (buitengebied) st. 389 

persleiding km 79 

   
lozingswerken:   

externe overstort – gemengd (excl. randvoorzieningen) st. 12 

nooduitlaat st. 2 

randvoorzieningen (BBB/BBL/BB) st. 9 

interne overstort – gemengd/vuilwater st. 20 

externe hemelwater overstort - VGS st. 16 

koppelputten VWA/HWA - VGS st. 14 

hemelwateruitlaten st. 27 

   
voorzieningen voor verwerking van hemelwater:   

duikers km 8 

wadi’s/bodempassages/waterbergingen st. 28 

   
voorzieningen voor verwerking van grondwater:   

drainage km 23 

   
meetpunten aan de voorzieningen:   

neerslagmeters  st. 12 

grondwatermeetpunten st. 30 

 

  

Artikel 4.22 Wet Milieubeheer 
 
Vanuit de Wet milieubeheer is het verplicht om in het GRP 
een overzicht te geven van de in de gemeente aanwezige 
voorzieningen voor het transport van stedelijk afvalwater, 
alsmede de inzameling en verdere verwerking van 
afvloeiend hemelwater en maatregelen teneinde structureel 
nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen 
of te beperken. Ook dient een aanduiding van het tijdstip 
waarop die voorzieningen naar verwachting aan vervanging 
toe gegeven te worden. 
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Leeftijdsopbouw en inspectiegraad vrijverval riolering 
Tot begin jaren negentig zijn nog hoofdzakelijk gemengde rioolstelsels aangelegd. Vanaf de jaren zeventig is 
begonnen met aanleg van gescheiden stelsels. De gemengde riolen die na de jaren negentig zijn aangelegd 
betreft het vervangen van slechte riolen op plaatsen waar aanleg van gescheiden stelsel niet doelmatig was. In 
onderstaand figuur is de leeftijdsopbouw van de vrijverval riolering weergegeven.  

 
Figuur 3-1: leeftijdsopbouw vrijverval riolering [bron kikker februari 2023] 

 
Een groot deel van de vrijverval riolering (circa 111 km) is geïnspecteerd (door middel van video opnamen 
vanuit de buis met een rijdende camera). Het merendeel van de inspecties (circa 90%) is recent uitgevoerd en 
maximaal 10 jaar oud. Onderstaande grafiek toont de verdeling van de inspectiegraad over de leeftijd van de 
vrijverval riolering. 

 
Figuur 3-2: inspectiegraad vrijverval riolering [bron kikker februari 2023] 

Van recent aangelegd riool zijn de inspectiedata nog niet gekoppeld aan het beheersysteem.  
 

Forse areaalontwikkeling planperiode 
Op dit moment zijn voor de periode 2024-2030 circa 23 nieuwbouwprojecten verspreid over de gemeente 
voorzien. Het betreft uitbreidings- en inbreidingslocaties. In totaal is met deze projecten voorzien in een netto 
uitbreiding van het aantal woningen met circa 1.500 stuks (gecorrigeerd met het aantal woningen dat bij 
inbreidingslocaties gesloopt wordt). In vergelijking tot het huidig areaal betekent dit een groei van ruim 10% in 
de komende 8 jaren.  
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4. Wat hebben wij gedaan en wat moeten wij nog doen? 
- evaluatie huidig GRP 

 
In dit hoofdstuk geven wij antwoord op de vragen: 

 Zijn alle voorgenomen maatregelen uit het huidige GRP uitgevoerd? 
 Resteren er nog maatregelen en zo ja welke? 
 Wat ging goed wat kan er eventueel beter?  
 En hoe staan we er financieel voor?  
 Had de organisatie afgelopen periode voldoende kennis, capaciteit en middelen (budget) om de 

geplande maatregelen goed uit te kunnen voeren?  
 
Bij de evaluatie én analyse van de behaalde uitvoeringsresultaten van het huidig GRP hebben we dat in beeld 
gebracht. Deze ervaringen zijn verwerkt in het nieuwe PRW. 
 

4.1 Missie – visie – ambitie  

In het huidig GRP is de volgende missie geformuleerd:  
We streven naar een duurzame en doelmatige invulling van de rioleringszorg, waarbij bescherming van de 
volksgezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, behoud van droge voeten en bescherming van de bodem, het 
grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn. We bevorderen het klimaatbewustzijn en hebben oog voor de 
korte en lange termijn risico’s van klimaatverandering op de waterketen. 
 
Bij het formuleren van de gemeentelijke visie richten wij onze blik naar de toekomst:  
We geven onze kijk op de komende ontwikkelingen die invloed hebben op de (afval)waterketen. Daarbij kijken 
we verder dan onze gemeentegrens als we het hebben over de lokale waterketen. We beschouwen het als een 
integraal onderdeel van het regionale watersysteem. 
 
De ambitie in het huidig GRP kunnen we samenvatten als:  
Solide en integraal richting duurzaam en toekomstbestendig.  
 

4.2 Activiteiten, maatregelen en projecten  

Om concreet invulling te geven aan de zorgplichten, de missie, visie en de vertaling van de ambitie zijn in het 
GRP thema’s en ontwikkelingen voor de komende periode geschetst én vertaald naar concrete activiteiten, 
maatregelen en projecten. Dit activiteitenprogramma is vertaald naar jaaroverzichten (civiel breed), waarin is 
vastgelegd welke activiteiten, maatregelen en projecten in het betreffende jaar worden uitgevoerd (incl. het 
geraamd/benodigd budget). Via de jaarrekening is hierover ieder jaar een (financiële) evaluatie uitgevoerd en 
verantwoord. 
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Conclusie 
In het kort kunnen we concluderen dat het grootste deel van de geplande activiteiten in de afgelopen 
planperiode is uitgevoerd. Het beheer (operationeel en strategisch) ligt op koers. Bij de grootschalige integrale 
verbeteringsmaatregelen (de MJIP projecten) zijn diverse projecten later gestart c.q. doorgeschoven. De 
voorbereiding van deze (grotere)projecten wordt steeds complexer doordat er meer randvoorwaarden, wensen 
en behoeftes vanuit aanverwante beleidsvelden en participatie van de omgeving geïmplementeerd moeten 
worden. Dit leidt in de praktijk tot een langere voorbereidingstijd.  
 
Nog openstaande maatregelen gaan zo nodig mee in het nieuwe PRW. 
 

4.3 Financiën huidige GRP 

 
De uitvoering van activiteiten, maatregelen en projecten voor het GRP resulteert in lasten (uitgaven), zoals 
exploitatielasten, personeelslasten en kapitaalslasten. De opbrengsten (baten) bestaan vooral uit de inkomsten 
uit riool- en waterzorgheffing. De jaarlijkse totale lasten worden afgezet tegen de baten. Het saldo van de 
jaarlijkse lasten en baten komt ten gunste of juist ten laste van de voorziening GRP. In het GRP is gesteld dat de 
voorziening niet negatief mag zijn, kostendekkend moet zijn en een beperkte minimale buffer moet bevatten 
om onvoorziene uitgaven op te kunnen vangen. 
 
De stand van de voorziening is in 2023 duidelijk hoger dan de berekende prognose in het GRP. De voornaamste 
redenen van die afwijking, geleidelijk ontstaan in de afgelopen jaren, zijn: 
 Uitgestelde investeringen van een aantal integrale projecten door tussentijdse financiële 

heroverweging en doordat de benodigde complexere voorbereiding meer tijd heeft gevraagd waardoor 
projecten later zijn gestart en uitgaven daardoor ook later op de balans komen; 

 Hogere baten (inkomsten vanuit riool- en waterzorgheffing) door de snellere en grotere groei van het 
areaal. In het GRP was voorzien in een jaarlijkse toename met circa 115 nieuwe rioolaansluitingen. In 
werkelijkheid zijn er eerder en meer nieuwe aansluitingen bijgekomen. In 2022 bedroeg het aantal 
eenheden die een riool- en waterzorgheffing opgelegd krijgen 9.854 waar rekening was gehouden met 
9.703 eenheden. Inclusief de extra toename van voorgaande jaren resulteert dit in 5% hogere 
inkomsten dan de prognose uit het GRP. 
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5. Waar willen we naar toe? - ambitie 

 
Ondanks de taakstellingen en wettelijke verplichtingen die ons vanuit Europese en landelijke wet- en 
regelgeving wordt opgelegd is er nog ruimte om op onderdelen te differentiëren of te nuanceren. Daarnaast 
dienen er op onderdelen ook (beleids)keuzes gemaakt te worden. Denk daarbij aan lokale omstandigheden en 
welke rol en verantwoordelijkheden de gemeente neemt en wat zij van haar inwoners verwacht.  

5.1 Wat is onze ambitie? 

De ambitie is het bereiken van het gewenste 
kwaliteitsniveau voor riolering en water in de gemeente 
Neder-Betuwe. De ambitie stelt ons een doel en geeft 
aan wat voor product (o.a. streefbeelden) wij willen 
bieden aan inwoners, ondernemers maar ook aan 
bezoekers (o.a. toeristen) van onze gemeente. Bij het 
bepalen van de ambitie zijn er nog keuzemogelijkheden 
in kwaliteit. Elk kwaliteitsniveau heeft bijbehorende 
voordelen en consequenties. Oftewel: elke kwaliteit heeft 
een ander prijskaartje. 
 

5.2 Proces ambitieverkenning 

Op 28 maart 2023 zijn tijdens een workshop met de 
projectgroep de mogelijke ambities verkend.  
 
Aan de hand van de evaluatie van het huidig GRP, de 
resultaten uit de verkenning van de vigerende 
beleidsdocumenten en relevante nieuwe ontwikkelingen 
en uitdagingen in de (afval)waterketen (zie kader rechts) 
zijn met de projectgroep de volgende ambities verkend: 

 Hoe draagt riolering en water bij aan een 
gezonde en veilige leefomgeving in Neder-
Betuwe?  

 Op welke wijze gaan we (binnen riolering en 
water) het energieverbruik verlagen, de 
circulariteit vergroten en het bewustzijn bij de 
inwoners omtrent duurzaam leven versterken? 

 Hoe kunnen wij we de landschappelijke 
karakteristiek versterken met de aanleg van 
meer zichtbare voorzieningen voor 
waterberging?  

 De buitenruimte bij nieuwbouw en 
herinrichtingsprojecten klimaatbestendig 
inrichten, wat betekent dat concreet voor het 
gebied Neder-Betuwe?  

 Hoe geven wij invulling aan de differentiatie van 
het tarief riool en waterheffing? 

 
  

De uitdagingen in de (afval)waterketen: 
 
Binnen de waterketen krijgen we de komende jaren te maken 
met uitdagingen.  
 

Eén van de uitdagingen is de verandering van het klimaat. Zo 
verandert bijvoorbeeld de manier waarop het regent in 
Nederland. Het regent vaker en harder, met lokaal soms grote 
verschillen. Dat betekent dat we de buitenomgeving adaptief 
moeten inrichten om dat regenwater goed op te kunnen vangen.  
 

Daarnaast bevat het afvalwater steeds meer nieuwe 
milieuvreemde stoffen zoals medicijnresten, hormonen en 
microplastics. Dat vraagt dus mogelijk om andere manieren van 
inzameling en nieuwe manieren van zuivering om ervoor te 
zorgen dat de kwaliteit van het water goed blijft 
 

Ook verandert langzaamaan onze visie op afvalwater. Het 
afvalwater zit namelijk vol schaarse en waardevolle grondstoffen. 
Veel van deze grondstoffen worden op dit moment nog geloosd 
met het gezuiverde afvalwater. Dat gaat de komende jaren 
veranderen.  
 

Ook wordt de infrastructuur die wij gebruiken alsmaar ouder. De 
komende decennia is een aanzienlijk deel ervan aan vervanging 
toe.  
 

Tenslotte krijgen de inwoners meer verantwoordelijkheid 
doordat de overheid een stapje terug doet op het gebied van 
ruimtelijke ordening. Er is steeds meer ruimte voor 
burgerparticipatie of overheidsparticipatie. 
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Figuur 5-1: impressie resultaat workshop projectgroep 28 maart 2023  

 

5.3 Kwaliteitsaccenten per thema  

De resultaten van de workshop met de projectgroep zijn vertaald naar kwaliteitsaccenten per thema. Ieder 
thema is afgesloten met een overzicht van de daaraan gekoppelde beleidskeuzes c.q. stellingen. Deze zijn 
uitgewerkt tot een beleidskeuzenotitie die aan de Raad is voorgelegd. Aan de hand van deze 
beleidskeuzenotitie en de opgehaalde reacties is de onderstaande strategie uitgewerkt per thema.  
 

Gezonde leefomgeving 
 We hebben het traditionele rioolbeheer nu goed geregeld. De achterliggende jaren heeft de gemeente 

haar huiswerk gedaan als het gaat om het verminderen van vuiluitworp uit bestaand riool. Dat moet zo 
blijven. Actief en integraal verder verlagen van de vuiluitworp heeft geen eerste prioriteit. Wel zetten 
we in op het benutten van kansen (o.a. door onze afkoppelambities binnen de renovatieprojecten). In 
het dagelijks beheer gaan we, daar waar nodig, de werkprocessen intern en met de AVRI (en ODR) 
verder verbeteren en optimaliseren;  

 Water van een goede kwaliteit draagt óók bij aan een gezonde 
leefomgeving. Het recreëren rondom water (zwemmen of vissen) 
biedt de leefomgeving een kwaliteitsimpuls. Daarnaast draagt 
water in en rondom het stedelijk gebied naast een bergende 
functie ook bij aan onze klimaatdoelen (het heeft o.a. een 
dragerfunctie voor het bieden van koelteplekken). Het is dan ook 
zaak de kwantiteit en kwaliteit van het water in Neder-Betuwe op 
orde te houden en daar waar nodig te verbeteren. Daarom nemen 
we in het nieuwe PRW het “water” onderdeel nadrukkelijker op 
(inclusief de bekostiging en keuzes in doorbelasting); 

 Wij gaan ons de komende jaren (ook) richten op oppervlaktewaterkwaliteitsbeheersing door de lozing 
van (agrarische)bedrijven (o.a. de laanboomsector) in kaart te brengen. Dit wordt mogelijk op termijn 
een apart programma (inclusief bekostiging);  

 
Water dragerfunctie voor koelteplekken. 
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 We willen onze inwoners en ondernemers bewuster maken van hun eigen rol aan een gezonde 
leefomgeving. Dit kan door het tarief riool- en waterzorgheffing te koppelen aan de omvang van de 
lozing; meer lozen en daarmee kosten veroorzaken betekent navenant ook meer betalen; 

 
Strategie 

 De achterliggende jaren heeft de gemeente haar huiswerk gedaan op het verminderen 
van vuiluitworp uit bestaand riool. Actief en integraal verder verlagen van de vuiluitworp 
heeft geen daarmee geen eerste prioriteit. Maar kansen die zich voor doen (o.a. in 
renovatieprojecten) benutten wij; 

 Water draagt in brede zin bij aan een gezonde leefomgeving. De watervoorzieningen die 
we hebben houden we goed op orde en wij maken ons sterk om bij kansen en 
ontwikkelingen extra watervoorzieningen te realiseren; 

 Wij gaan de komende jaren nadrukkelijker inwoners én bedrijven aanspreken en bewust 
maken van het lozingsgedrag; 

 We willen de inwoners én bedrijven een handelingsperspectief bieden om ander, 
verantwoordelijk gedrag ook te belonen. 

 

Energie en duurzaamheid 
 Bij civiele werken sluiten wij aan bij wat de tijd ons 

vraagt en de markt kan leveren; 
 Wij stimuleren nieuwe ontwikkelingen. Bij 

aanbestedingen van toekomstige projecten gaat 
duurzaamheid als criterium meewegen; 

 In onze contracten/bestekken gaan wij circulariteit als 
selectie criterium opnemen. Hiervoor is een 
marktonderzoek nog noodzakelijk; 

 De komende jaren moeten wij gaan werken aan 
aardgasvrije wijken. In Neder-Betuwe zijn geen grote warmtebronnen aanwezig, waardoor we moeten 
inzetten op een mix van verschillende vormen van thermie. De komende planperiode verkennen we de 
mogelijkheden die riothermie daarin kan leveren (bijvoorbeeld in een pilot in combinatie met een 
aardgasvrije wijk). 

 
Strategie 

 In toekomstige projecten vormt duurzaamheid en circulariteit een uitgangspunt. We 
nemen dit op als criteria in de gunning van werkzaamheden. Als dit tot hogere 
projectkosten leidt is dat acceptabel. 

 

Wateroverlast en wat wij nog acceptabel achten  
 Er komt voortbouwend op de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en de lokale stresstesten een 

communicatieplan voor de water, hitte en droogte thema's. De gemeente maakt duidelijk wat voor 
inwoners en ondernemers de kansen en bedreigingen voor de komende jaren zijn:  

o waar moet men rekening mee gaan houden; 
o wat rekent de gemeente wel en niet tot haar verantwoordelijkheid; 
o wat kan en gaat de gemeente wel doen en wat verwachten wij van inwoners/bedrijven; 
o Wanneer is er sprake van overmacht.  

 In het communicatieplan geven wij aan welke maatregelen genomen worden door de gemeente en 
waar wij inspanning van de inwoners en ondernemers verwachten én wat die zijn. In onze 
communicatie gaan wij inwoners wijzen op het eigen gedrag en invloed (als er een regionaal 
beregeningsverbod van kracht is dan houdt de gemeente zich daar ook aan; we gaan dan niet onze 
groenvoorzieningen beregenen; 

  

 
Naar een CO2 neutrale uitvoering van projecten. 
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 Op dit moment zijn wij nog niet volledig klaar voor de klimaatveranderingen (bekende knelpunten 
worden aangepakt en daar gaan wij mee door). Op plaatsen waar op dit moment sprake is van een 
knelpunt wateroverlast betrekken wij in toenemende mate het particulier terrein voor het kunnen 
realiseren van maatregelen en doen een beroep op onze inwoners en bedrijven. In laatste instantie 
maken wij gebruik van mogelijkheden tot dwang in de vorm van uitbreiding van onze 
hemelwaterverordening;  

 Wij gaan kijken of wij gebieden in onze openbare ruimte met een dubbelfunctie, zoals bijvoorbeeld een 
speeltuin of trapveld, kunnen gebruiken als tijdelijke overloopvoorziening. Dat kan betekenen dat de 
voorziening na benutting voor berging tijdelijk niet gebruikt kan worden; Aanpak van wateroverlast en 
verdroging is onderdeel van het nieuwe PRW, aanpak van hitte is taak groenbeheer hoewel er altijd 
sprake is van een zekere overlap en integraal werken. 
 

Strategie 
 We gaan de komende periode nadrukkelijker met onze inwoners en ondernemers in 

gesprek over klimaatveranderingen;  
 De gemeente doet (samen met het waterschap) al veel om de openbare buitenruimte 

klimaat robuust te maken, maar we kunnen het niet alleen. Inwoners en ondernemers 
zijn ook nadrukkelijker aan zet. We gaan daarom de komende periode een minder 
vrijblijvend beroep op inwoners/ondernemers doen. Wij kijken daarbij tegelijk ook of we 
het goede gedrag kunnen belonen; 

 Het klimaat robuust inrichten van de openbare buitenruimte kan betekenen dat 
bepaalde voorzieningen een gecombineerde functie krijgen (bv. speeltuin in combinatie 
met overloopgebied). We moeten accepteren dat deze niet altijd te gebruiken is. 

 
Omgang met schoon hemelwater  

 De eerste stap is logischerwijs zelf het goede 
voorbeeld geven, daar hebben wij afgelopen 5 jaar 
grote stappen in gezet. In de openbare buitenruimte 
is al veel gerealiseerd. Daar gaan we mee door, maar 
vanaf nu betrekken wij ook actiever het particulier 
terrein (bijvoorbeeld afkoppelen van daken en 
verharding en het beperken van de afvoer van die 
terreinen). Wij sturen daarbij op een meer actieve 
houding van de woningcorporaties en verhuurders en 
proberen meekoppelkansen te verzilveren. Wij 
prioriteren die gebieden waar uit de stresstesten een 
overlast/gevoeligheid blijkt, maar laten ons hier niet 
door beperken; 

 De huidige hemelwaterverordening wordt uitgebreid naar de plaatsen waar meer recent gescheiden 
stelsels zijn gerealiseerd. In deze gebieden gaan wij actief aan het werk om ook het particulier terrein 
af te koppelen. Met de uitbreiding van de reikwijdte van de hemelwaterverordening hebben we meer 
mogelijkheden het aanbieden van hemelwater niet langer toe te staan. Deze mogelijkheid zetten wij 
pas als laatste in;  

 Wij moeten voorkomen dat al afgekoppelde oppervlakken in nieuwbouw in de loop van de tijd alsnog 
wordt aangesloten op het (vuil)waterriool. Dit is landelijk een bekend aandachtspunt. We gaan deze 
controle waar nodig laagdrempelig uitvoeren op basis van steekproeven. 

 De aanleg van afkoppelvoorzieningen in de openbare buitenruimte wordt door de gemeente 
bekostigd. Het (mee)investeren in “onttegelen” kan uit de riool- en waterzorgheffing bekostigd 
worden, mits ook andere disciplines mee-investeren. We starten een gemeente-brede regenton actie. 
Hiervoor wordt ook een beperkte bijdrage/inspanning van de inwoner gevraagd; We gaan kijken of wij 
de bergingseis voor hemelwater op eigen terrein van 20 mm wellicht op specifieke locaties moeten 
verhogen (in lijn met de “Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen” die uit gaat van 
40-70 mm berging) en dan niet alleen als kader voor nieuwbouw bij inbreidingen maar ook als kader bij 
verbouw van bouwwerken moeten hanteren. 

  

 
Bestaande wadi voor waterberging, retentie en 
infiltratie in combinatie met versterking biodiversiteit.  
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Strategie 
 Wij geven als gemeente al enige tijd het goede voorbeeld, dit blijven we doen. We 

verwachten ook van anderen (o.a. inwoners, ondernemers en woningcorporaties) een 
actieve houding. We zetten daarbij in laatste instantie onze hemelwaterverordening in 
om deelname uiteindelijk ook juridisch af te kunnen dwingen; 

 We gaan kijken of wij de nieuwe bergingseis voor hemelwater op eigen terrein van 20 
mm op bepaalde locaties moeten verhogen.  

 

Agrarische activiteiten 
 We gaan (samen met het waterschap) in gesprek met de agrarische sector (inclusief betrokken 

vakorganisaties zoals LTO); waar lopen zij tegen aan, waar zitten zij mee, waar zien zij kansen? Wij 
willen onderzoeken hoe de versnelde afvoer van (semi)verharding en het beperken hiervan mogelijk is. 
We moeten de sector in relatie tot de omgeving toekomstbestendig houden. Wij gaan dit niet alleen 
uitwerken, maar willen leren van wat elders al gebeurt. Hierin voorzien wij ook een rol voor de ODR als 
adviseur van de gemeente, die rol is momenteel nog passief; 

 We gaan strakker toezien op het verharden van percelen. Dit betekent dat we in bepaalde gebieden in 
onze gemeente af willen van de vrijstellingsopties voor bepaalde omvang van verharding. Wij trekken 
hierin nauw samen op met het waterschap; 

 We gaan overwegen de (semi)verharde percelen ook financieel te belasten, volgens het principe 
kostenveroorzaker betaalt. De gemeente moet immers meer maatregelen treffen c.q. kosten maken 
om het afstromende hemelwater in watergangen op te vangen, te transporteren en elders te laten 
infiltreren in de bodem. Dit geldt niet alleen voor agrariërs, maar ook voor andere bedrijvigheid; 

 
Strategie 

 We gaan in dialoog met de agrarische sector (inclusief betrokken vakorganisaties zoals 
LTO). Wij willen onderzoeken hoe de afvoer van semiverharding en het beperken hiervan 
mogelijk is; 

 We gaan overwegen de (semi)verharde percelen ook financieel te belasten, volgens het 
principe kostenveroorzaker betaalt; We gaan in de gebieden die gevoelig zijn voor 
wateroverlast het verharden van particuliere percelen, welke nu voldoen aan de 
vrijstellingseis van het waterschap niet zonder meer vrijstellen. 

 

Versterken van de landschappelijke karakteristiek  
 We gaan de komende periode gebruiken om ook 

gebieden buiten de huidige bebouwde kern te 
betrekken bij klimaat-adaptieve oplossingen. Dat kan 
betekenen dat nieuwbouw meer dan nu op bepaalde 
plaatsen met aanvullende randvoorwaarden te maken 
krijgt (bovenwijkse voorziening) om bestaande 
knelpunten op te lossen. We mogen geen 
verslechtering toestaan, maar moeten juist zorgen 
voor verbetering; 

 We sluiten aan bij het Landschapsontwikkelingsplan 
(LOP) als het gaat om handhaven van bestaande 
waterlopen en het bepalen van de meetbaarheid van 
de landelijke karakteristieken.  

 
Strategie 

 We gaan de komende periode gebruiken om ook gebieden buiten de huidige kernen te 
betrekken bij de klimaat-adaptieve oplossingen. Dit kan betekenen dat we in nieuwe 
woonwijken aan de rand van de bestaande kernen extra randvoorwaarden meegeven 
(bijvoorbeeld meer wateroppervlak en koele zones en waardoor er mogelijk kleinere of 
minder bouwkavels gerealiseerd kunnen worden). 

 

 
Waterberging in combinatie met versterken 
landschappelijke karakteristiek. 
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6. Wat betekent dit voor de financiën? – financiële 
paragraaf 

Om het gewenste kwaliteitsniveau te realiseren c.q. handhaven, zal de gemeente diverse activiteiten uit 
moeten voeren. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in drie onderdelen: reguliere exploitatie, (eenmalige) 
investeringen binnen het bestaand areaal en de aanleg van nieuw areaal. 
 

Reguliere exploitatie aard van de activiteiten 

  planvorming, onderzoek & 
facilitair 

Om tot doelmatige keuzes en planning van maatregelen aan het 
stedelijk watersysteem te komen, is jaarlijks onderzoek & 
planvorming nodig. Actueel inzicht in omvang, toestand en 
functioneren van het areaal is essentieel. 

  regulier onderhoud betreft de reguliere activiteiten die nodig zijn voor het in stand 
houden van het areaal. Zoals het reinigen van kolken en riolen, klein 
onderhoud en schadeherstel van riolen en gemalen (incl. elektrische 
installaties), plaatselijk baggeren van watergangen, 
elektriciteitskosten gemalen, en bijkomende kosten zoals hosting- en 
systeemkosten. 

  personeel & overhead Om de werkzaamheden uit te voeren (en te bekostigen) is een 
organisatie met deskundig en voldoende personeel en materieel 
nodig. 

Investeringen bestaand areaal aard van de activiteiten 

  groot onderhoud  Ingrijpende renovatiewerkzaamheden aan de bestaande 
voorzieningen om deze opnieuw te laten voldoen aan het gewenste 
kwaliteitsniveau (evenaren nieuw aanleg). Zoals het relinen en 
herstellen van vrijverval riolering en het grootschalig baggeren van 
watergangen. 

  vervanging  Het compleet vervangen van bestaande voorzieningen, door nieuwe 
voorzieningen, als die niet meer voldoen aan het gewenste 
kwaliteitsniveau en met groot onderhoud niet meer op niveau 
kunnen worden teruggebracht.  

  verbetering Eenmalige activiteiten die nodig zijn om het beoogd kwaliteitsniveau 
of de ambitie te bereiken. Zoals klimaatadaptatie, afkoppelen van 
verhard oppervlak of het verhelpen van 'water-op-straat' situaties. 

Aanleg nieuw areaal aard van de activiteiten 

  
aanleg nieuwe voorzieningen Aanleg van nieuwe voorzieningen en aansluiting van nieuwbouw. 

 
Voor het ambitiescenario zijn de (contouren van de) geraamde uitgaven van deze activiteiten over de periode 
2024-2028 bepaald. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: 

 De geraamde bedragen zijn op prijspeil 2023 en worden in de toekomst met de dan geldende 
prijsindex gecorrigeerd; 

 Alle geraamde bedragen zijn exclusief btw (deze wordt separaat inzichtelijk gemaakt in het 
kostendekkingsplan); 

 De investeringen zijn inclusief toeslagen voor voorbereiding en toezicht (voor projecten die niet door 
de eigen organisatie uitgevoerd kunnen worden); 

 Bij de activatie van de investeringsuitgaven hanteren we op dit moment een rekenrente van 1%; 
 Bij de ramingen is alleen tot en met planjaar 2024 rekening gehouden met areaaluitbreidingen. 
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Met behulp van de data van de beheersystemen zijn voor het eerste deel van de planperiode de vervangings- 
en/of verbeteringsmaatregelen vertaald naar concrete projecten met (jaar)planning. Voor de overige 
vervangings- en/of verbeteringsmaatregelen zijn investeringsreserveringen opgenomen. Deze worden 
gedurende de planperiode vertaald naar specifieke projecten. 
 
Onderstaande tabel toont de budgetspecificatie van de planperiode. 
 

Geraamde uitgaven periode 2024-2028 

   geraamde uitgave aandeel  

 planvorming en onderzoek  €  954.200 5 %  

 facilitair €  345.000 2 %  

 regulier onderhoud €  4.555.000  23
% 

%  

 personeel & overhead €  1.567.000  
 

8 %  

  investeringsbudget groot onderhoud bestaand areaal  -    

 investeringsbudget vervanging bestaand areaal €  1.342.500  7 %  

 investeringsbudget verbeteren bestaand areaal €  10.694.300  55 %  

  aanleg nieuw areaal (als onderdeel van een grondexploitatie) € - -   

  totale uitgaven €  19.458.000    

  totaal te dekken lasten (gemiddeld per jaar) € 2.475.700     

 
 
Tabel 6-1: budgetspecificatie ambitiescenario planperiode 2024-2028 

Ruim de helft van de geraamde uitgaven bestaan uit investeringsuitgaven. Deze worden (conform de kaders van 
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)) geactiveerd en komen als kapitaallasten terug in de begroting. 
Hiermee worden de uitgaven gelijkmatiger verdeeld en pieken afgevlakt. Dit voorkomt te sterke fluctuaties van 
het tarief. Dit principe is vergelijkbaar met een hypotheek op een woning. Dit verklaart ook waarom de jaarlijks 
te dekken lasten in de planperiode beduidend lager liggen dan de daadwerkelijke uitgaven in de planperiode.  
 
Impact MJIP projecten 
Het investeringsbudget voor verbeteren van bestaand areaal vormt ruim de helft van de totale uitgaven in de 
planperiode. Binnen dit investeringsbudget hebben de vastgestelde MJIP projecten 2024-2026 een aandeel van 
circa € 6,4 miljoen (60%). Dit betreft de volgende vier projecten:  

 Vogelbuurt 2 - Opheusden 2023-2025 
 Dichterswijk Romeinsebuurt - Kesteren 2024-2026 
 De Leede II - Kesteren 2024-2026 
 Nassaulaan - Kesteren 2023-2025 

 
Deze projecten waren al opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het huidig GRP. Voor deze projecten zijn 
de projectkredieten aangevraagd én verleend. De achterliggende jaren is de planning (start uitvoering), scope 
en de kosten raming van een deel van deze projecten gewijzigd. Hiervoor is aanvullend krediet aangevraagd. Bij 
de bijstelling van de projectscope én de vertaling naar het benodigd projectbudget is de impact van de 
prijsinflatie afgelopen jaren meegenomen. Deze projecten waren in het GRP nog gebaseerd op prijspeil 2018. 
 
Volgend jaar staat de actualisatie van het MJIP gepland (MJIP 2025). Riolering is een integraal onderdeel binnen 
het MJIP. De eerste prognoses laten voor de periode 2025-2035 een totale vervangingsopgave wegen-riolering 
van circa € 55 miljoen zien. Het aandeel riolering is daarin groot met circa € 33 miljoen.  
 
Deze prognose maakt ook de impact inzichtelijk van ons ouder wordend areaal. Vanaf 1950 zijn wij structureel 
begonnen met de aanleg van riolering. Het eerste decennia was de omvang nog enigszins beperkt. Maar de 
daaropvolgende decennia (1960-1990) is de aanleg per decennia verdubbeld en is ons areaal zeer fors 
toegenomen, zie ook Figuur 3-1 op blad 10. 
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De achterliggende jaren lag onze vervangingsopgave met name in het areaal uit de aanlegperiode 1950-1959. In 
de periode 2025-2035 krijgen wij te maken met vervanging van een groot deel van het areaal uit de 
aanlegperiode 1960-1969. Omdat we in die periode twee keer zo veel riool hebben aangelegd betekent dit ook 
dat wij op een verdubbeling van de vervangingsopgave kunnen rekenen. 
 
Of deze riolen ook daadwerkelijk moeten worden vervangen in de periode 2025-2035 of dat het moment van 
vervanging nog doorgeschoven kan worden en/of ondervangen kan worden met renovatie (groot onderhoud) 
bepalen wij integraal (o.a. samen met wegen en de opgaves uit de LAS) in het MJIP 2025. 
 
Vooruitlopend op de uitkomsten van het MJIP hebben we in het kostendekkingsplan al wel rekening gehouden 
met een jaarlijkse investering in de rioolvervanging van circa € 1,7 miljoen voor de periode 2028-2037. Dit 
betreft de helft van de eerder genoemde prognose van circa € 33 miljoen. 
 

6.1 Balans te dekken lasten versus inkomsten uit de heffing 

 
De uitgaven voor uitvoering van de gemeentelijke watertaken worden gedekt vanuit de riool- en 
waterzorgheffing die door de inwoners en ondernemers in de gemeente bijeengebracht wordt. In onderstaand 
figuur is de balans tussen de riool- en waterzorgheffing en de lasten weergegeven.  
 

 
 
Figuur 6-1: balans te dekken lasten versus inkomsten uit de heffing 

De lasten van de watertaken worden door de volgende 5 componenten bepaald: 

1. Visie en beheerstrategie (geel) 
a. Beheerambitie en verschil in 

kwaliteitsniveaus 
b. Begroting en meerjarenplanning groot 

onderhoud en vervanging 
c. Beheerstrategie; risico’s en effecten 

2. Concernstrategie (rood) 
a. Doorbelastingen 
b. Kwijtschelding 
c. Overhead 
d. Compensabele BTW 

3. Financieringsmethodiek (paars) 
a. Kapitaallasten verleden 
b. Activeren of sparen 
c. Afschrijvingstermijnen 
d. Opbouw voorziening  

4. Bedrijfsvoering (blauw) 
a. Zelf doen of uitbesteden 
b. Samenwerking 

5. Heffingsgrondslag (groen) 
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Binnen deze componenten heeft de gemeente een aantal keuzemogelijkheden. Deze keuzemogelijkheden 
hebben invloed op de hoogte van de kosten en de hoogte van de riool- en waterzorgheffing. In hoofdstuk 11 
van het naslagwerk zijn deze componenten in detail toegelicht. 
 
Voor dit nieuwe PRW worden binnen de uitgangspunten van de financieringsmethodiek en de bedrijfsvoering 
geen wijzigingen doorgevoerd. De uitgangspunten zoals die in het huidig GRP zijn vastgesteld vormen ook het 
uitgangspunt voor de komende planperiode 2024-2028.  
 
Wel wordt een wijziging voorgesteld in de concernstrategie en de heffingsgrondslag. Deze wijzigingsvoorstellen 
worden in het volgend hoofdstuk toegelicht. 
 

6.2 Lastenontwikkeling planperiode en middellange termijn 

Onderstaand figuur toont de te dekken lasten in de komende planperiode (inclusief een doorkijk 5 jaar na de 
planperiode 2029-2033) onderverdeeld naar de componenten zoals omschreven in de vorige paragraaf. De 
inkomsten via de riool- en waterzorgheffing zijn op het niveau van 2023 gepresenteerd. 
 

 
Figuur 6-2: lastenontwikkeling ambitiescenario periode 2023-2033 [inkomsten heffing op niveau 2023] 

 
In de planperiode 2024-2028 bedragen de te dekken lasten gemiddeld circa € 2,5 miljoen per jaar. Na de 
planperiode zullen de lasten langzaam stijgen als gevolg van extra uitgaven voor groot onderhoud, vervanging 
en verbetering van het areaal. Dit is het gevolg van een ouder wordend areaal en meer onderhoud behoeft. Zie 
ook de toelichting bij het MJIP 2025 in het vorig hoofdstuk. In de periode 2029-2033 zullen de te dekken lasten 
volgens de huidige prognoses/inzichten jaarlijks gemiddeld circa € 2,7 miljoen bedragen. 
 
Het huidig niveau van de heffing (bruto inkomsten in 2023 ruim € 2,4 miljoen) is voldoende om ook in de 
komende planperiode de lasten te dekken.   
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Vanaf 2027 zal de dekkingsgraad geleidelijk afnemen én zal bij een ongewijzigd niveau van de totaalinkomsten 
riool- en waterzorgheffing ingeteerd worden op de voorziening. Met de huidige inzichten zal er dan vanaf 2034 
sprake kunnen zijn van een negatieve voorziening. Een negatieve stand van de voorziening is wettelijk niet 
toegestaan! Maar die situatie doet zich over 10 jaar voor en valt ruim buiten de doorkijk van het PRW en is dus 
onzeker.  
 
Met het oog op de toenemende lasten vanaf 2027 en het feit dat we op dit moment een kostendekkend tarief 
hanteren is het voorstel de tarieven riool- en waterzorgheffing 2023 én de daaraan gekoppelde totaalinkomsten 
riool- en waterzorgheffing als uitgangspunt voor de planperiode 2024-2028 te gebruiken. 
 

6.3 Tarief riool- en waterzorgheffing planperiode 2024-2028 

 
De heffingsgrondslag riool- en waterzorgheffing 2023 blijft voor 2024 op gelijk niveau.  
 
Op basis van de uitgangsituatie van 2023 is het tarief voor de riool- en waterzorgheffing in 2024 als volgt: 

A. € 240,50 per perceel. 
 
Wat de tarieven voor 2025 én verder worden is afhankelijk van de uitkomsten van de heroverweging 
doorbelasting compensabele btw én tariefdifferentiatie (dit is in het volgend hoofdstuk verder toegelicht). 
Uitgangspunt daarbij is dat totaalinkomsten riool- en waterzorgheffing voor 2023 ook voor de planperiode 
2024-2028 voldoende zijn om de lasten te dekken. 
 
In deze tarieven is nog geen rekening gehouden met prijsindexatie. Indexering zal jaarlijks gebeuren op basis 
van de dan geldende CBS indexatie.  
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7. Hoe gaan we het bekostigen? - doorbelasting 
compensabele btw + tariefdifferentiatie  

 
In het vorig hoofdstuk hebben we aangegeven dat wij binnen de financieringsstrategie wijzigingen willen 
voorstellen in de concernstrategie en de heffingsgrondslag. In dit hoofdstuk lichten wij deze voorstellen 
inhoudelijk verder toe.  
 

7.1 Wijziging concernstrategie – compensabele btw 

 
Op dit moment wordt de compensabele btw meegenomen in de tariefberekening. Deze compensabele btw 
bestaat uit 2 componenten: 

1. De compensabele btw op btw-plichtige uitgaven in de exploitatie (personeelskosten, overhead en 
doorbelastingen zijn niet btw-plichtig); 

2. De compensabele btw op de investeringen. 
 
De btw van de investeringen wordt voor het volledig investeringsbedrag doorbelast in het jaar van de 
investering. Omdat de investeringsbedragen jaarlijks kunnen fluctueren, fluctueert ook de compensabele btw.  
De btw op uitgaven in de exploitatie zijn redelijk constant en fluctueren marginaal.  
 
Onderstaande tabel toont de prognose van de compensabele btw zoals die in de planperiode van het huidig 
GRP 2019-2023 was voorzien. 
 

planjaar exploitatie investeringen  

2019 155.046  362.009 

2020  153.420  469.832 

2021  155.867  364.873 

2022  155.446  259.010 

2023  163.226  246.589 
Tabel 7-1: specificatie prognose compensabele btw planperiode huidig GRP 

 
De btw op de exploitatie is nagenoeg stabiel. De btw op investeringen toont jaarlijks fluctuaties van circa 
€ 100.000. Dit effect wordt nog versterkt als investeringsplanningen wijzigingen en investeringen eerder of later 
in uitvoering komen.  
 
De jaarlijkse uitkering vanuit het btw compensatiefonds komt op dit moment ten bate van de algemene 
middelen. Door de fluctuatie van btw op de investeringen fluctueert ook de jaarlijkse uitkering. De 
achterliggende jaren heeft dit een aantal maal in begrotingstekorten geresulteerd. De afdeling financiën heeft al 
langer de wens dit mechanisme te wijzigen. Zo wordt er met ingang van 2024 in de berekeningen uitgegaan van 
een vaste uitkering vanuit het btw compensatiefonds (€ 277.097, en met ingang van 2025 van € 257.228). 
Hiermee worden onverwachte fluctuaties binnen de algemene middelen voorkomen. Een structurele lange 
termijn oplossing is de compensabele btw binnen de gesloten boekhouding van de riool- en waterzorgheffing te 
houden. 
 
Dit betekent dat fluctuaties opgevangen worden binnen de riool- en waterzorgheffing. Dit biedt stabiliteit in de 
baten/lasten ontwikkeling van de algemene middelen. Keerzijde is dat de uitkering vanuit het btw 
compensatiefonds als baat vervalt binnen de algemene middelen. Dit tekort kan opgevangen worden door 
bepaalde activiteiten, die ook de gemeentelijke watertaken dienen, (deels) te bekostigen uit de riool- en 
waterzorgheffing. Voorbeelden daarvan zijn o.a. straatveegkosten, baggeren van watergangen en het groen 
onderhoud aan wadi’s en bergingsvoorzieningen.  
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7.2 Wijziging heffingsgrondslag – tariefdifferentiatie riool- en waterzorgheffing 

 
De scope van de gemeentelijke watertaken wordt steeds breder. Klimaatverandering heeft een grote impact op 
hoe we binnen de openbare ruimte omgaan met opvang en verwerking van schoon hemelwater. Aanpak van 
wateroverlast en verdroging vragen meer maatregelen in de publieke ruimte. De gemeentelijk watertaken, 
voortkomend uit de zorgplicht voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater, hebben in steeds mindere 
mate alleen betrekking op de rioleringsbuizen onder de grond. 
 
Op dit moment hanteren wij een vast heffingstarief voor de aansluitingen op het gemeentelijk riool. Er wordt 
daarbij nog geen onderscheid gemaakt tussen de lozing van particulieren (woningen), waar het gebruik een 
primaire levensbehoefte betreft en de commerciële lozers (bedrijven). 
 

7.2.1 Bestuursopdracht tariefdifferentiatie riool- en waterzorgheffing 

 
Bij het vaststellen van het huidig GRP heeft de raad als visie op de waterketen het college een bestuursopdracht 
meegegeven het principe de “vervuiler betaalt” te willen hanteren. Dit sluit ook aan bij één van de thema’s uit 
het coalitieakkoord namelijk “Het bewustzijn bij de inwoners omtrent duurzaam leven versterken”. Als het gaat 
over de verdeling van kosten is de vraag gerechtigd of het gerechtvaardigd is om iedereen hetzelfde te belasten, 
terwijl een aantal gebruikers de rioolvoorziening aanzienlijk meer, (en op een commerciële wijze) benut dan de 
particuliere gebruikers. 
 
Om recht te doen aan de steeds breder wordende invulling van de gemeentelijke watertaken heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de Modelverordening Rioolheffing in september 2021 
vervangen door de nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing. In deze nieuwe heffing kunnen ook 
particuliere percelen worden betrokken, omdat iedereen van algemene maatregelen in de publieke ruimte 
profiteert. Door het VNG worden er 3 modellen voor de verordening Riool- en Waterzorgheffing aangeboden. 
Steeds meer (regio)gemeenten maken hier gebruik van, 
 

7.2.2 Uitkomsten analyse tariefdifferentiatie 

In het proces van het opstellen van dit nieuwe PRW is de bestuursopdracht tariefdifferentiatie riool- en 
waterzorgheffing bij de start direct meegenomen. De analyses en resultaten die voorafgaand aan de start van 
dit nieuwe PRW al beschikbaar waren zijn vergeleken met de mogelijkheden van de nieuwe 
modelverordeningen van de VNG. 
 
Daaruit komen we tot de volgende conclusies: 
 

Het is niet “vervuiler betaalt” maar “kostenveroorzaker/baat-hebbende betaalt” 
De term “vervuiler betaalt” dekt niet goed de lading. De kosten die de gemeente maakt voor het inzamelen en 
afvoeren van afval-, hemel- en grondwater zijn niet gekoppeld aan hoe “vuil” dit water is maar juist aan de 
hoeveelheid. Wordt er meer water geloosd op onze voorzieningen (riolen, hemelwatervoorzieningen, wadi’s, 
watergangen, etc.) dan moeten wij deze inzamelsystemen groter maken. Hoe groter de voorzieningen hoe 
hoger de kosten voor aanleg en het onderhoud. Het is dan ook beter het uitgangspunt te hanteren “de 
kostenveroorzaker/baat-hebbende betaalt”. 
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De modelverordeningen van het VNG lenen zich goed voor onze situatie 
Vanuit het oogpunt van “kostenveroorzaker/baat-hebbende” hebben wij in onze gemeente te maken met de 
volgende specifieke situaties: 

 Grootschalige lozingen van bedrijfsafvalwater 
We hebben een aantal (ongeveer 20) grootschalige lozingen van bedrijfsafvalwater op onze riolen. 
Deze lozers samen hebben een aandeel van ongeveer 30% van het totale afvalwater wat op onze 
riolen wordt geloosd. 

 Verstening van de tuinen in de woonwijken 
Versteende tuinen zijn veelal onderhoudsvriendelijk maar bemoeilijken de klimaataanpak. Door de 
tegels kan regenwater nauwelijks in de grond infiltreren en blijft warmte langer hangen. 
Daarnaast zorgen versteende tuinen bij regenval voor een versnelde belasting van onze 
gemeentelijke voorzieningen. 

 Zwembad in de tuin 
In de woonwijken zien we steeds vaker zwembaden in tuinen verschijnen. Bij verversing van het 
water wordt dit vaak op het riool geloosd. 

 Pottenvelden bij de laanboomsector 
In de laanboomsector is bij bepaalde bedrijven sprake van kweek in containers op pottenvelden. 
Deze velden zijn grotendeels verhard. Wanneer het (hard) regent zorgen deze velden voor een 
versnelde belasting van de voorzieningen (o.a. watergangen).  

 Toenemende verharde terreinen bij de laanboomsector  
Naast toepassing van pottenvelden zien we ook meer verharde terreinen in de laanboomsector.  

 Verhardingsgraad bedrijventerreinen 
En tenslotte neemt op bedrijventerreinen de verhardingsgraad ook steeds verder toe. Veelal is het 
naast het bedrijfspand het resterende deel van het perceel bijna volledig verhard t.b.v. opslag en 
parkeren. Dit is niet uniek voor onze gemeente, dit is een tendens die we landelijk zien.  
 

 
  
Figuur 7-1: impressie belasting vanaf particuliere terreinen  

De nieuwe modelverordening van het VNG biedt een goede basis om een heffing op te leggen die in relatie 
staat tot de mate van kostenveroorzaking c.q. het baatprofijt. Door staffels in te bouwen kunnen we ander 
gedrag gaan belonen door een verlaging (of beperking van de stijging) van de heffing. Bijvoorbeeld door het 
tarief te koppelen aan de mate van verharding. 
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7.2.3 Stappenplan overgang heffingsgrondslag  

De huidige heffingsgrondslag is eenvoudig qua opzet van de administratie. Een overgang naar een nieuwe 
grondslag voor de riool- en waterzorgheffing betekent o.a.: 

 We moeten meer tijd steken in de administratie (andere inrichting van de bestaande software, 
opleiding, koppelen van data van derden, etc.); 

 Er is voorwerk (onderzoek) nodig naar de kwaliteit van de gegevens administratie en we moeten de 
specifieke knelpunten (bv huurders en verzorgingshuizen) onderzoeken; 

 Daarnaast moeten we in de eerste periode van invoering rekening houden met meer bezwaarschriften; 
 Tevens meer inspanning op het gebied van handhaving en toezicht. 

 
Daarnaast betekent de overgang mogelijk ook de introductie van een component gebruikersheffing. Op dit 
moment kunnen enkel eigenaren een kwijtschelding aanvragen. Met een gebruikersheffing ontstaat er een 
nieuwe groep belanghebbenden (denk aan huurders) die kwijtschelding kunnen aanvragen. Of kwijtschelding 
verleend wordt en zo ja onder welke condities is een bestuurlijke keuze. 
 
Ook moet een overgang goed gecommuniceerd worden met alle betrokken (inwoners én bedrijven). Daarin 
moeten we duidelijk uitleggen waarom we deze overstap maken én wat de consequenties zijn. 
 
Tenslotte én het meest belangrijk. De nieuwe grondslag moet juridisch houdbaar en waterdicht zijn. Een 
kritische juridische toets is dus een randvoorwaarde. De huidige verordening riool- en waterzorgheffing moet 
daarop aangepast worden. 
 
Dit is een complex traject en moeten we zorgvuldig doen. Daarom stellen we voor deze overgang nog niet mee 
te nemen tijdens het planproces van dit PRW in 2023 maar de definitieve besluitvorming over de inrichting in 
2024 te doen. Wel starten we parallel aan het planproces van dit PRW al met de voorbereidingen. Derhalve 
vragen we de gemeenteraad nu in te stemmen met een overgang naar een ander heffingssysteem. In deze 
overgang nemen we dan ook direct de wens voor wijziging in de concernstrategie (compensabele btw) mee.  
 
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor inkomsten en uitgaven als het gaat om de begroting, alleen de 
verdeling van de lasten wordt anders, waarbij huishoudens een lichte kostendaling kunnen verwachten en de 
grootverbruikers, meestal bedrijven, een stijging. 
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8. Wat spreken wij af? - besluitvorming 

 
De Raad heeft in de vergadering van 28 september 2023 dit PRW vastgesteld voor de periode 2024-2028. 
 

 

 
 
Na vaststelling vindt publicatie plaats via de gemeentelijke website en een mededeling in de plaatselijke krant 
“Hét Gemeente Nieuws”.  
 
De technische onderbouwing van het vastgestelde ambitiescenario naar activiteiten, budget en personele 
capaciteit is uitgewerkt in het achtergronddocument PRW (naslagwerk). Dit naslagwerk wordt begin 2024 
voorgelegd aan het college. Dit naslagwerk wordt jaarlijks uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Daarin 
staat hoe de organisatie met stakeholders invulling geeft aan activiteiten in de betreffende jaarschijf. 
 
Jaarlijks vindt via de P&C cyclus verantwoording plaats aan management en bestuur. 
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