

# BIJLAGE 2: UITVOERING 2020 – 2023 MET DOORKIJK NAAR 2025

---

## 1.1. Algemeen

Voor de gemeente Neder-Betuwe is op basis van hoofdstuk 1 en 2 uit de Speelruimtenota 2020 – 2023 een analyse gemaakt. Deze is vertaald naar een pakket maatregelen. Deze zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Spelen. In deze bijlage lichten wij de werkzaamheden globaal toe die hierin opgenomen zijn. De kosten van deze werkzaamheden vormen de onderbouwing van het verloop van de voorziening.

## 1.2. Dodewaard en Wely



Dodewaard voldoet niet aan de 3% norm. Bij uitbreidingen van Dodewaard (Fructus) moeten wij hier aandacht aan besteden. Daarbij bieden enkele locaties voldoende potentie om verder in te richten: onder andere DO.04 Rozenstraat 16 (trapveld) en DO.08 Brederode 42. Daarbij is er een initiatief voor een skatebaan (bij de ijsbaan aan de Bonegraafseweg) die de formele speelruimte laat stijgen tot boven de 3%.

In Dodewaard bevinden zich enkele speellocaties die men niet of nauwelijks gebruikt. Advies om deze om te vormen tot informele speelruimte.

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- DO.01 Lindenlaan (achter nummer 9).
- DO.12 Gieser Wildeman 12  
(Deze locaties zijn met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

### Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 - 2025

Jaar van uitvoering is indicatief.

<b>DO.01 Lindenlaan (achter nummer 9)</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten. Aandacht bij herinrichting voor bomen en groen.	2023
<b>DO.02 Westerengstraat 93</b>	
Extra uitdaging voor jeugd toevoegen. Toestel planmatig vervangen: 1 st. Aandacht bij herinrichting voor bomen en groen.	2025
<b>DO.03 Kersenbongerd 24</b>	
Extra speelfuncties voor kinderen en jeugd aanbrengen. Toestel planmatig vervangen: 1 st.	2024
<b>DO.04 Rozenstraat 16 (trapveld)</b>	
Sportlocatie verbeteren door plaatsen zitmogelijkheid en extra sporttoestellen. Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Om in Dodewaard aan 3% regel te voldoen is plaatsing van extra speeltoestellen voor 6 t/m 12 ook te adviseren. Natuurlijk spelen sluit hier goed aan op de omgeving.	2021
<b>DO.05 Eindakkers 24 (achter de huizen)</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2023
<b>DO.06 Anna van Burenlaan 1</b>	
Locatie handhaven en toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2023
<b>DO.07 Juttepeer 24</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 5 st.	2025
<b>DO.08 Brederode 42</b>	
Beweegtoestellen bijplaatsen. Spelen in natuur / groen biedt mogelijkheden.	2020
<b>DO.12 Gieser Wildeman 12</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Informeel bespeelbaar inrichten.	2020
<b>DO.13 Dalwagen 78b - 80 (Verenigingshal De Eng)</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025. Indien MFC gerealiseerd wordt is dit in heroverweging te nemen. Geen budget opgenomen hiervoor.	Geen
<b>WE.09 Groenstraat 8</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen


#### Nieuwe ontwikkelingen:

- Samen met de Dodewaardse IJclub en de hardloopvereniging 'De Dijkrunners' onderzoeken wij momenteel hoe wij gezamenlijk een skatebaan kunnen realiseren. Financiering gebeurt via de Kadernota 2019-2022 en de Nota Bovenwijkse voorzieningen. Realisatie skatebaan (bij de ijsbaan aan de Bonegraafseweg) sluit aan

op Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2018-2022 om meer beweegplekken te realiseren voor jeugd en jongeren.

- In Dodewaard is geen voetbalkooi. Gezien het succes van de voetbalkooi die in 2019 is geplaatst in Opheusden is een onderzoek naar de plaatsing van een voetbalkooi aan te raden. Financiering kunnen wij deels uit de voorziening speelruimte financieren. Tot en met 2025 is er nog een budgetruimte van ruim € 60.000 (stand per 1 juli 2019). Cofinanciering vanuit de Nota Bovenwijkse voorzieningen is mogelijk mits dit in 2020 / 2021 aangegeven wordt.
- In Fructus realiseren wij een speellocatie nadat de nieuwbouw is afgerond. Deze wordt gefinancierd vanuit de exploitatie vanuit de nieuwbouw. Bij de inrichting beoordeelt de gemeente de plannen op beleidsuitgangspunten.

### 1.3. Echteld



Echteld voldoet ruim aan de 3% norm. Door het dalende kinderaantal is het reëel om een locatie op te heffen. Daarnaast moeten wij overwegen wat er gaat gebeuren met het voormalige voetbalveld op locatie EC.04 Achterstraat 57 (trapveld). Door de aanwezige hekwerken en ballenvangers is deze locatie kostbaar in onderhoud.

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- EC.03 Ommersteinsestraat 15  
(Deze locatie is met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

**Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 – 2025.**

Jaar van uitvoering is indicatief.

EC.02 Hoofakker 22 (naast schoolplein)	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2023

## EC.04 Achterstraat 57 (trapveld)

In kader van vergroenen schoolpleinen is € 10.000,- toegezegd als cofinanciering.

### EC.03 Ommersteinsstraat 15

Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Informeel bespeelbaar maken. 2025

### EC.04 Achterstraat 57 (trapveld)

Toestellen planmatig vervangen: 2 st. en veld verkleinen. 2020

#### Nieuwe ontwikkelingen:

- Op de nieuwbouwlocatie Broedershof realiseren wij een spellocatie nadat de nieuwbouw is afgerond. Deze financieren wij vanuit de exploitatie vanuit de nieuwbouw. De ontwikkelaar stelt voor de aanschaf van speeltoestellen een budget beschikbaar van € 15.000,-. De ontwikkelaar voert voornoemde werkzaamheden in het kader van de door hem uit te voeren Woonrijpwerkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 van de Overeenkomst uit, met uitzondering van het plaatsen van de speeltoestellen zelf. Dit laatste regelt de gemeente in overleg met de omwonenden.

#### 1.4. IJzendoorn



IJzendoorn voldoet ruim aan de 3% norm. Door het dalende kinderaantal is het reëel om een locatie op te heffen en kritisch te kijken naar de locatie voor de jongeren (IJ.05 Keizerstraat 26).

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- IJ.02 J.R. Zeemanstraat 33  
(Deze locatie is met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

**Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 – 2025.**

Jaar van uitvoering is indicatief.

<b>IJ.01 De Wielewaal 2</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 3 st. Extra toestellen bijplaatsen voor kinderen 2 t/m 5.	2022
<b>IJ.02 J.R. Zeemanstraat 33</b>	
Deze locatie is boventalig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten.	2020
<b>IJ.04 Slotstraat 10</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 4 st. Tafeltennistafel van locatie KE.08 Craaienhof kan hier geplaatst worden.	2024
<b>IJ.05 Keizerstraat 26</b>	
Toestel planmatig vervangen: 1 st. Samen met de jeugd bekijken waar behoefte aan is en waar wij budget aan kunnen besteden.	2022

**Nieuwe ontwikkelingen:**

- Op de nieuwbouwlocatie in IJzendoorn realiseren wij geen speellocatie nadat de nieuwbouw is afgerond. Daarom kunnen wij de locatie IJ.04 Slotstraat 10 herinrichten op het moment dat diverse toestellen planmatig vervangen moeten worden.
- In IJzendoorn is geen voetbalkooi. Gezien het succes van de voetbalkooi die in 2019 is geplaatst in Opheusden is een onderzoek naar een plaatsing van een voetbalkooi aan te raden. Dit kan mogelijk plaatsvinden op terrein Uchta. De jeugd uit Ochten kan de kooi dan ook gebruiken. Financiering kunnen wij deels uit de voorziening speelruimte financieren. Tot en met 2025 is er nog een budgetruimte van ruim € 60.000 (stand per 1 juli 2019). Cofinanciering vanuit de Nota Bovenwijkse voorzieningen is mogelijk mits dit in 2020/2021 aangegeven wordt. Daar komt bij dat JOP aan de Keizerstraat aan vervanging toe is en niet gebruikt wordt. Het budget dat hier vrijkomt kunnen wij hiervoor ook inzetten.



*Foto 1: Locatie IJ.01 De Wielewaal IJzendoorn*

## 1.5. Kesteren



Kesteren voldoet ruim aan de 3% norm. In Casterhoven wordt hier momenteel niet aan voldaan. In 2020 realiseren wij hier weer speellocaties vanuit het project en zal het weer voldoen. Wij kunnen overwegen om de huidige speellocatie KE.41 Dokter A. Zanddijkhof / Dominee J.T. Doornebalstraat 16 verder uit te breiden voor 6 t/m 11 jaar.

In Kesteren bevinden zich enkele speellocaties die niet of nauwelijks gebruikt worden. Advies om deze om te vormen tot informele speelruimte.

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- KE.01 Fruitstraat/J. Catsstraat (achter nummer 24)
- KE.06 Mesdagstraat ter hoogte van nummer 19
- KE.08 Craaienhof 10 - 21
- KE.38 Floris van Brakellstraat 6  
(Deze locaties zijn met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

**Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 – 2025.**

Jaar van uitvoering is indicatief.

<b>KE.01 Fruitstraat/J. Catsstraat (achter nummer 24)</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten. In overleg met de omwonenden bepalen wat de functie gaat worden van deze locatie.	2022
<b>KE.02 Leuvenstein 25</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025. NB. Extra aandacht kan er zijn voor het bij plaatsen van bomen en heesters en natuurlijk spelen.	Geen
<b>KE.03 Fruitstraat / Keetjesbongerd (achter nummer 37)</b>	
Geen acties aan speeltoestellen tussen 2020 en 2025. Hekwerk is aan vervanging toe in periode 2020 - 2023. NB. Extra aandacht kan er zijn voor het bij plaatsen van bomen en heesters.	2023
<b>KE.04 Groenendaal 26</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025. NB. De ballenvanger aan de westzijde kunnen wij verplaatsen naar een andere locatie.	Geen
<b>KE.05 Keetjesbongerd 53 (trapveld)</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Hekwerk is aan vervanging toe in periode 2020 - 2023.	2020
<b>KE.06 Mesdagstraat ter hoogte van nummer 19</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten.	2023
<b>KE.07 Prinsenhof 42</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2023
<b>KE.08 Craaienhof 10 - 21</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten. NB. Extra aandacht kan er zijn voor het bij plaatsen van bomen en heesters.	2024
<b>KE.09 Tollenhof 51 (trapveld)</b>	
Toestel planmatig vervangen: 1 st.	2020
<b>KE.30 Binnenstraat 8</b>	
Geen acties aan speeltoestellen tussen 2020 en 2025. Hekwerk is aan vervanging toe in periode 2020 - 2023.	2020
<b>KE.31 J. v.d. Vondelstraat 42</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2024
<b>KE.32 Frans Halsstraat / Jan Steenstraat</b>	
1 toestel verwijderen en niet vervangen. Gaashekwerk is aan vervanging toe in periode 2020 - 2023.	2020
<b>KE.33 Kon. Emmalaan 2</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Dit is het moment om naar het beheer van de speelplaats te kijken. Kleine gazondelen zijn slecht te beheren.	2021
<b>KE.36 Bilderdijkstraat 2 (trapveld)</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>KE.37 Adriaan van Ostadestraat 56</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen

<b>KE.38 Floris van Brakellstraat 6</b>	
Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie opheffen en informeel inrichten.	2024
<b>KE.39 Overste J.M. Kolfstraat 147</b>	
Zitgelegenheid bijplaatsen en locatie verder uitbreiden vanwege uitbreiding Veilingterrein.	2020
<b>KE.40 Carvonestraat 2</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>KE.41 Dokter A. Zanddijkhof / Dominee J.T. Doornebalstraat 16</b>	
Locatie verder uitbreiden voor de jeugd (6 t/m 11 jaar) om te voldoen aan de 3% norm in Casterhoven.	2020
<b>KE.42 Adriaan van Ostadestraat 14 Bewegtuin In 't Riet</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen

### Nieuwe ontwikkelingen:

- In het najaar van 2019 realiseren wij de speellocatie in Poorthof. Deze is betaald door de projectontwikkelaar vanuit de exploitatie van de wijk.
- Op de nieuwbouwlocatie Casterhoven leggen wij nog meerdere speellocaties aan (2020 – 2021). De projectontwikkelaar betaalt deze vanuit de exploitatie van de wijk. Bij de inrichting beoordelen wij de plannen op beleidsuitgangspunten.
- Daarnaast is in het beleid opgenomen om locatie Dokter A. Zanddijkhof / Dominee J.T. Doornebalstraat 16 verder uit te breiden voor de jeugd (6 t/m 11 jaar) om te voldoen aan de 3% norm in Casterhoven.



*Foto 2: Locatie KE.07 Prinsenhof 42 Kesteren*



## 1.6. Ochten



Volgens Speelruimtenota 2015 – 2025 voldoen wij aan de 3% norm. Door de realisatie van de speellocatie OC.14. De Ochtense Steegh / Den Bullick is de 3% norm overschreden. In Opheusden bevinden zich enkele speellocaties die niet of nauwelijks gebruikt worden. Advies om deze om te vormen tot informele speelruimte.

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- OC.01 Kersengaard 13  
(Deze locatie is met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

### Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 – 2025.

Jaar van uitvoering is indicatief.

<b>OC.01 Kersengaard 13</b>	
Deze locatie is boventallig. Locatie informeel inrichten.	2020
<b>OC.02 Domineesakker 9</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 3 st. Deze vervangen voor beweegvoorzieningen voor de jeugd.	2022
<b>OC.03 De Bloemkamp 10</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>OC.04 Hoeflaan 30</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 6 st.	2023
<b>OC.05 Hoeflaan 15 (trapveld)</b>	

Toestellen planmatig vervangen: 2 st.	2020
<b>OC.06 Beukenlaan 10</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 3 st. in combinatie met herinrichting Bomenbuurt.	2020
<b>OC.08 Oranjestraat 70</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 5 st. Leeftijd 2 t/m 5 beter afschermen van watergang; toestellen hergroeperen en hekwerk plaatsen.	2021
Toestellen planmatig vervangen: 1 st.	2025
<b>OC.09 Weth. J.Staalplein 28 (trapveld)</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Ballenvanger is aan vervanging toe in periode 2020 - 2023. Locatie leent zich er voor om beter ingericht te worden voor leeftijd 12 - 18 jaar (geen budget voor opgenomen).	2022
<b>OC.10 Waalbandijk 4 (ter hoogte van eethuis 'De Veerstoep')</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Een en ander is afhankelijk van project herinrichting Veerhaven Ochten.	2025
<b>OC.11 Bartus van de Walstraat 5</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>OC.13 De Bluijtenkamp 2</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>OC.14. De Ochtense Steegh / Den Bullick</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen

#### **Nieuwe ontwikkelingen:**

- Plannen voor nieuwbouwwijk Triangel en de inbreiding bij Liniestraat nummer 42 zijn nog niet definitief. Indien er speellocaties in het plan zijn opgenomen financieren wij deze vanuit de exploitatie vanuit de nieuwbouw. Bij de inrichting beoordelen wij de plannen op beleidsuitgangspunten.
- In Ochten is geen voetbalkooi waar de jeugd het gehele jaar in kan spelen. Gezien het succes van de voetbalkooi die in 2019 is geplaatst in Opheusden is een onderzoek naar een plaatsing van een voetbalkooi aan te raden. Dit kan mogelijk plaatsvinden op terrein Uchta. De jeugd uit IJzendoorn kan de kooi dan ook gebruiken. Andere in aanmerking komende locaties in Ochten zijn de Oranjestraat en in de nieuwbouwwijk Triangel. Financiering kan deels uit de voorziening speelruimte komen. Tot en met 2025 is er nog een budgetruimte van ruim € 60.000 (stand per 1 juli 2019). Cofinanciering vanuit de Nota Bovenwijkse voorzieningen is mogelijk mits wij dit in 2020 / 2021 aangeven.

## 1.7. Opheusden



Volgens Speelruimtenota 2015 – 2025 werd niet voldaan aan de 3% norm. Door de realisatie van de natuurlijke speellocatie OP.28 Goudenregenstraat 17, de voetbalkooi op locatie OP.29 Fazantstraat 30 (Sporthal De Biezenwei) en de herinrichting van locatie in najaar 2019 van locatie OP.24 Caspersstraat 25 wordt voldaan aan de 3% regel. In Opheusden bevinden zich enkele speellocaties die niet of nauwelijks gebruikt worden. Advies om deze om te vormen tot informele speelruimte.

Locatie(s) die voor omvorming naar informele speelruimte in aanmerking komen:

- OP.13 Clematisstraat 8
- OP.25 Van Maanenstraat 7 (mede door herinrichting locatie OP.24 Caspersstraat 25)  
(Deze locaties zijn met een rood vierkant aangegeven op bovenstaande foto)

### Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 - 2023 met doorkijk naar 2024 – 2025.

Jaar van uitvoering is indicatief.


<b>OP.11 Fazantstraat (achter nummer 64)</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 8 st.	2023
<b>OP.12 Hazelaarstraat 15-17</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 6 st.	2024
<b>OP.13 Clematisstraat 8</b>	
Deze locatie is boventallig. Locatie informeel inrichten.	2020
<b>OP.14 Fazantstraat 20</b>	

Toestellen planmatig vervangen: 2 st. Bij revitalisatie Vogelbuurt speeltuin aanpassen.	2020
<b>OP.15 Prunusstraat 14c</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 6 st. Bij vervanging sober inrichten.	2022
<b>OP.16 Ribesstraat 18 (voor O.B.S.)</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 5 st. Bij vervanging sober inrichten.	2020
<b>OP.17 Mahoniastraat 28 (achter de huizen)</b>	
Locatie is in 2019 volledig heringericht. Alle bestaande toestellen + ondergronden zijn vervangen.	Geen
<b>OP.19 Lindelaan 20</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 5 st.	2023
<b>OP.21 Vuurdoornstraat 70</b>	
Toestellen planmatig vervangen: 3 st.	2024
<b>OP.24 Caspersstraat 25</b>	
Locatie wordt in 2019 heringericht. Geen acties tussen 2020 en 2025	Geen
<b>OP.25 Van Maanenstraat 7</b>	
Deze locatie is boventallig. Locatie informeel inrichten.	2020
<b>OP.26 Goudenregenstraat 17 (trapveld)</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>OP.27 Acaciastraat / Kastanjelaan (tijdelijke locatie)</b>	
Locatie wordt heringericht na realisatie nieuwbouw.	2023
<b>OP.28 Goudenregenstraat 17</b>	
Geen acties tussen 2020 en 2025.	Geen
<b>OP.29 Fazantstraat 30 (Sporthal De Biezenwei)</b>	
Opnemen en herplaatsen fitnessstoestellen van locatie OP.14 Fazantstraat 20.	2020

### Nieuwe ontwikkelingen:

- De Vogelbuurt revitaliseren wij in 2020. Er zijn plannen om locatie OP.14 Fazantstraat 20 geschikt te maken als tijdelijke waterberging om zo het overtollige water tijdens hevige buien een plek te geven in de Vogelbuurt. Budget voor het aanpassen is deels opgenomen in het beleid. Het overige deel komt vanuit budgetten voor riool, bestrating en groen.
- In de toekomst breiden wij Herenland verder uit in westelijke richting. De projectontwikkelaar betaalt de speellocatie vanuit de exploitatie van de wijk. Bij de inrichting beoordelen wij de plannen op beleidsuitgangspunten.
- Op het terrein van de gemeentewerf aan de Kastanjelaan is een tijdelijke speellocatie (OP.27 Acaciastraat/Kastanjelaan). Voor deze locatie zijn ook nieuwbouwplannen waarbij een speellocatie is opgenomen. De projectontwikkelaar betaalt de speellocatie vanuit de exploitatie van de wijk. Bij de inrichting beoordelen wij de plannen op beleidsuitgangspunten.
- Wij zoeken op dit moment naar de behoefte aan een JOP. Als dit aangetoond is zal gezocht worden naar een locatie in samenspraak met de belanghebbenden. Budget hiervoor is nog opgenomen in het beleid. Vanuit de Kadernota 2019-2022 kunnen wij hier budget voor vrijmaken.

## 1.8. Lingemeer (gedeelte Neder-Betuwe)



### Overzicht van de acties op bestaande locaties die wij uitvoeren in 2020 -2023:

Jaar van uitvoering is indicatief.

#### LI.01 Betuwe Singel 69

Deze locatie is boventallig volgens Speelruimtenota 2015-2025. Locatie informeel inrichten. Overleg met Gemeente Buren over deze voorgenomen acties omdat onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het beheer. Speeltuin bevindt zich op grondgebied van gemeente Neder-Betuwe.	2021
--	------

## 1.9. Pottum, Eldik en Hien

De kinderaantallen van deze buurtschappen zijn verspreid over 3.1 t/m 3.6. In de buurtschappen zijn geen speellocaties en gezien de hoeveelheid kinderen en het gebrek aan openbare ruimte is daar ook geen behoefte aan.

